


УТВЕРЖДЕНО

Глава
Умётского района  Ю.В.Ефремов



СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы
администрации Умётского района  А.В.Тимакин

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации Программы содействия созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в Тамбовской области по объекту «Общеобразовательная школа на 250 ученических мест с дополнительным образованием на 100 мест» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, Умётский район, Умётский поссовет, р.п. Умёт, ул. Первомайская, д.35а

№п/п	Название	Начало	Окончание	Длительность	Статус	Ответственный исполнитель
1. Формирование нормативно-правовых основ деятельности						
1.1.	Разработка концепции новой школы «Общеобразовательная школа на 350 ученических мест» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, Умётский район, Умётский поссовет, р.п. Умёт, ул. Первомайская, д.35а	Сентябрь 2019	Февраль 2020		выполнено	Юдкин П.Г., заместитель главы администрации района
1.2.	Корректировка концепции новой школы «общеобразовательная школа на 250 ученических мест с дополнительным образованием на 100 мест» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, Умётский район, Умётский поссовет, р.п. Умёт, ул. Первомайская, д.35а	Май 2020	Июнь 2020			Юдкин П.Г., заместитель главы администрации района

1.3.	Разработка дизайн-проекта школы	Июнь 2020	Июнь 2020			Тимакин А.В., первый заместитель главы администрации района Юдкин П.Г., заместитель главы администрации района
1.4.	Внесение изменений в Устав образовательной организации	Январь 2021	Февраль 2021			Горина В.В., начальник отдела образования администрации района Пархутик А.С., директор МБОУ «Умётская СОШ»
1.5.	Внесение изменений в муниципальную программу Умётского района Тамбовской области «Развитие образования Умётского района» на 2014-2024 годы»	Декабрь 2019	Июнь 2020			Горина В.В., начальник отдела образования администрации района
1.6.	Разработка образовательной программы	Январь 2021	Июль 2021			Пархутик А.С., директор МБОУ «Умётская СОШ»
2. Информационно-разъяснительная работа						
2.1.	Размещение информации в СМИ о новой школе и о ходе строительства	Весь период строитель- ства	Сентябрь 2021			Горина В.В., начальник отдела образования администрации района

2.2.	Размещение информации на сайтах администрации района, отдела образования администрации района, МБОУ «Умётская СОШ» о новой школе и о ходе строительства	Весь период строительства	Сентябрь 2021			Горина В.В., начальник отдела образования администрации района Пархутик А.С., директор МБОУ «Умётская СОШ»
2.3.	Проведение родительских собраний по вопросам организации образовательного процесса	Март 2021	Март 2021			Пархутик А.С., директор МБОУ «Умётская СОШ»
2.4.	Информирование обучающихся и родителей через сеть Интернет	Весь период строительства	Сентябрь 2021			Пархутик А.С., директор МБОУ «Умётская СОШ»
3. Кадровое обеспечение						
3.1.	Определение штатной численности педагогического, вспомогательного и младшего обслуживающего персонала	Декабрь 2020	Апрель 2021			Горина В.В., начальник отдела образования администрации района Пархутик А.С., директор МБОУ «Умётская СОШ»
3.2.	Подготовка проекта штатногорасписания	Декабрь 2020	Апрель 2021			Горина В.В., начальник отдела образования администрации района Пархутик А.С., директор МБОУ «Умётская СОШ»
3.3.	Формирование педагогического коллектива и	Декабрь	Апрель			Пархутик А.С.,

	комплектование новой школы кадрами	2020	2021			директор МБОУ «Умётская СОШ»
4.Проведение строительно –монтажных работ						
4.1.	Разработка ПСД и получение положительного заключения экспертизы на строительство «общеобразовательной школы на 350 ученических мест» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, Умётский район, Умётский поссовет, р.п. Умёт, ул. Первомайская, д.35а	Сентябрь 2019	Март 2020			Тимакин А.В., первый заместитель главы администрации района
4.2.	Корректировка ПСД и получение положительного заключения экспертизы на строительство «общеобразовательной школы на 250 ученических мест с дополнительным образованием на 100 мест» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, Умётский район, Умётский поссовет, р.п. Умёт, ул. Первомайская, д.35а	Апрель 2020	Июнь 2020			Тимакин А.В., первый заместитель главы администрации района
4.3.	Подготовка и размещение плана-графика закупок по строительству объекта	Июль 2020	Июль 2020			Тимакин А.В., первый заместитель главы администрации района Тимошина Н.В., начальник отдела муниципальных закупок администрации района
4.4.	Подготовка конкурсной документации (заявки) на строительство объекта	Июль 2020	Июль 2020			Тимакин А.В., первый заместитель

						главы администрации района Тимошина Н.В., начальник отдела муниципальных закупок администрации района
4.5.	Проверка закупочной документации комитетом государственного заказа Тамбовской области	Июль 2020	Июль 2020			Тимакин А.В., первый заместитель главы администрации района Тимошина Н.В., начальник отдела муниципальных закупок администрации района
4.6.	Проведение закупочных процедур	Август 2020	Август 2020			Тимакин А.В., первый заместитель главы администрации района Тимошина Н.В., начальник отдела муниципальных закупок администрации района
4.7.	Заключение контракта на строительство	Сентябрь	Сентябрь			Тимакин А.В.,

		2020	2020			первый заместитель главы администрации района Тимошина Н.В., начальник отдела муниципальных закупок администрации района
4.8.	Проведение аукциона на осуществление строительного контроля и технического надзора	Август 2020	Август 2020			Тимакин А.В., первый заместитель главы администрации района Тимошина Н.В., начальник отдела муниципальных закупок администрации района
4.9.	Заключение контракта на стройконтроль и технадзор	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020			Тимакин А.В., первый заместитель главы администрации района Тимошина Н.В., начальник отдела муниципальных закупок администрации района

4.10.	Начало строительного-монтажных работ	Сентябрь 2020	Август 2021			
4.11.	Подписание актов о приемке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Весь период строитель- ства	Август 2021			Администрация Умётского района, Пархутик А.С. , директор МБОУ «Умётская СОШ»
4.12.	Ввод объекта в эксплуатацию	1 сентября 2021	1 сентября 2021			Администрация Умётского района, Пархутик А.С., директор МБОУ «Умётская СОШ»
5. Оборудование новой школы						
5.1.	Подбор оборудования в соответствии с концепцией	Июнь 2020	Август 2020			Горина В.В., начальник отдела образования администрации района Пархутик А.С., директор МБОУ «Умётская СОШ»
5.2.	Подбор мебели	Июнь 2020	Август 2020			Горина В.В., начальник отдела образования администрации района Пархутик А.С., директор МБОУ «Умётская СОШ»
5.3.	Подготовка плана-графика закупок	Январь 2021	Январь 2021			Тимошина Н.В., начальник отдела

						муниципальных закупок администрации района, Курганов В.В., начальник МКУ «ЦБ» Умётского района Пархутик А.С., директор МБОУ «Умётская СОШ»
5.4.	Разработка аукционной документации и размещение закупки	Сентябрь 2020	Ноябрь 2020			Тимошина Н.В., начальник отдела муниципальных закупок администрации района Пархутик А.С., директор МБОУ «Умётская СОШ»
5.5.	Заключение контрактов	Январь 2021	Апрель 2021			Курганов В.В., начальник МКУ «ЦБ» Умётского района Пархутик А.С., директор МБОУ «Умётская СОШ»
5.6.	Поставка оборудования и мебели	Май 2021	Август 2021			Пархутик А.С., директор МБОУ «Умётская СОШ»
5.7.	Монтаж оборудования и мебели	Июль 2021	Август 2021			Пархутик А.С., директор МБОУ

						«Умётская СОШ»
6. Торжественное открытие школы						
6.1.	Торжественное открытие школы	1 сентября 2021				Администрация Умётского района, Пархутик А.С., директор МБОУ «Умётская СОШ»

Горина В.В., 8 (475 59) 2 31 14